

Product Backlog

Descripción	Prioridad	Complejidad	Nº Sprint	Duración (días)
Construcción de la arquitectura del proyecto	5	3	1	5
BDD y estructura de pantallas	4	4	2	6
Funcionalidades	5	5	3	7
Documentación e implementación final	4	4	4	7
Total				25